

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ КЪМ
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
№VII-16-44/03.01.2018 г.**

VII-16-44/28.12.2018.

Днес,201... г., в гр. София, на основание чл. чл.116 от ЗОП, между:

Болница "Лозенец" 1407 София, ул. "Козяк" № 1, тел. 9607-223, факс 962-4771, ЕИК 831901901, ДДС № BG 831901901, представлявана от проф. д-р Любомир Спасов, д.м. - директор, чрез Десислава Пенчева - упълномощено лице по чл. 7 от ЗОП със Заповед на Директора № 87/2016 г., и Веска Рушкова – гл. счетоводител и наричана за краткост **Възложител**, от една страна

и

„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД, ЕИК 831641528, със седалище: гр. София 1750, ж.к. Младост, бл. 28Б, ул. „Димитър Моллов“, тел. 02 462713, факс: 02 9712410, e-mail: info@mte-bg.com, gtsenova@mte-bg.com, представлявано от Йонка Гетова-Христанова – управител наричано за краткост **Изпълнител**, от друга страна

Като взеха предвид:

- правната възможност за промяна на договора на основание чл.116, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки;
- правилото в клауза чл. 9.1.4. от Договора за обществена поръчка №VII-16-44/03.01.2018 г. с предмет: "Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции" по обособена позиция 4: „Трахеални и трахеостомни канюли“, съгласно което При изменение на договора се подписва допълнително споразумение към него.

двете страни се споразумяха за следното:

основание чл.116, ал.1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, в договор №VII-16-44/03.01.2018 г. с предмет: : *"Доставка на консумативи, използвани при анестезия и интензивно лечение по обособени позиции" по обособена позиция 4: „Трахеални и трахеостомни канюли“*, се налагат изменения, които не са съществени и се изразяват в следното:

Клауза 1. Срокът на действие на Договор №VII-16-44/03.01.2018 г. се удължава с 6 /шест/ месеца.

Всички други клаузи от ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №VII-16-44/03.01.2018 г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Медицинска Техника Инженеринг“ ООД:

.....
Йонка Гетова-Христи

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Болница "Лозенец":

.....
Десислава Пенчева-упълномощено лице

.....
Веска Рушкова - Гл. счетоводител

*Закрито обжалване
на осн. чл. 2 от ЗЗДХ*

*физ. конт. акор. д-р
Е. Зоревски
Минчев*